

契約の変更について

1. 工 事 名 令和4年度 請単2号 岩沼市公共下水道事業
二木一丁目地内污水管改良工事
2. 施 工 場 所 岩沼市二木一丁目地内
3. 原 請 負 金 額 一金 45,100,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 45,390,400 円 也
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 増額 一金 290,400 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 26,400 円 也
6. 原 完 成 期 日 令和5年7月31日
7. 変 更 完 成 期 日 原完成期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和5年7月28日
9. 受 注 者 株式会社佐藤建設
代表取締役 佐藤 房弘
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由

当初、道路管理者に確認したところ、既存の舗装厚が 5cm と回答があった。よって舗装撤去工において、厚さ 5cm で計画をしていたが、現地作業時に厚さ 10cm であることが確認されたため、撤去工の増工を行いたい。