

契約の変更について

1. 工 事 名 令和4年度 岩沼市公共下水道事業 二野倉1号雨水幹線工事
2. 施 工 場 所 岩沼市押分字孫助原外地内
3. 原 請 負 金 額 一金 430,100,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 435,972,900 円 也
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 増額 一金 5,872,900 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 533,900 円 也
6. 原 完 成 期 日 令和5年7月31日
7. 変 更 完 成 期 日 原完成期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和5年7月28日
9. 受 注 者 株式会社佐藤建設
代表取締役 佐藤 房弘
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由

本工事において、到達立坑 No.118-1 の箇所では当初誘導員 2 名で交通誘導を行う計画であったが、交通管理者との協議の結果誘導員を 4 名配置するよう指示があったこと、交通解放をするにあたり、舗装復旧範囲が大きくなったことにより、増額変更としたい。

また、支障となっていた配水管の切り廻し工事に時間を要したため、工事日数を延伸したことにより、仮設材の賃料も増工したい。