

契約の変更について

1. 業 務 名 令和5年度 都市計画道路朝日竹の里線 用地幅杭設置測量委託業務
2. 履 行 場 所 岩沼市 三色吉字亀 外地内
3. 原 請 負 金 額 一金 7,260,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 6,855,200 円 也
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 減額 一金 404,800 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 36,800 円 也
6. 原 完 了 期 日 令和5年12月22日
7. 変 更 完 了 期 日 原完了期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和5年9月29日
9. 受 注 者 株式会社仙南測量設計
代表取締役 加藤 英司
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発 注 担 当 課 建設部 都市計画課

変更理由書（第1回変更）

業務名：令和5年度 都市計画道路朝日竹の里線 用地幅杭設置測量委託業務

○変更理由

・測量を実施したところ3級基準点が亡失しており、業務遂行に復元の必要性があることから「3級基準点測量」を1点追加するもの。

・「用地測量 境界測量」において当初は124本の境界杭設置を予定していたが、測量調査の結果、復元ができない箇所や既存杭を利用できる箇所があったため25本分を削減するもの。

・今回の業務区間は完了後に境界の管理が土木課 建設総務係に移行することから道路の地目変更の基礎資料として写真台帳の作成を依頼されたため追加するもの。

以上より、契約金の減となるため変更契約するもの。