

契約の変更について

1. 業 務 名 令和4年度 岩沼市公共下水道事業
二野倉1号雨水幹線実施設計委託業務
2. 履 行 場 所 岩沼市 里の杜三丁目外 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 50,958,600 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 50,958,600 円 也
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 一金 0 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 0 円 也
6. 原 完 了 期 日 令和5年9月29日
7. 変 更 完 了 期 日 令和5年11月30日
8. 変 更 契 約 日 令和5年9月29日
9. 受 注 者 株式会社パスコ 仙台支店
支店長 西舘 剛
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由

本業務において、設計に必要な農業用水路の既存資料を農業用水路管理者に提供依頼したところ、既存資料が不足しており、別途試掘調査が必要となった。その試掘調査に時間を要したため、工期を令和5年9月29日から令和5年11月30日まで延伸したい。