

契約の変更について

1. 工 事 名 令和4年度 工請第9号 小川三色吉線配水管改良工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 小川字新河原外 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 34,100,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 39,021,400 円 也
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 増額 一金 4,921,400 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 447,400 円 也
6. 原 完 成 期 日 令和5年10月31日
7. 変 更 完 成 期 日 令和5年11月20日
8. 変 更 契 約 日 令和5年10月31日
9. 受 注 者 株式会社小野配管
代表取締役 小野 剛志
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由書

本工事は市道小川三色吉線及び県道岩沼蔵王線に埋設された水道管を布設替えするものです。

当初は養生期間を置いてから施工する予定だった舗装本復旧工に関して、道路管理者との協議により当該工事に併せて行うことになったことから増額変更を行いたい。また、工期を令和5年11月20日に延伸したい。