

## 契約の変更について

1. 業 務 名 令和4年度 岩沼市公共下水道事業  
二野倉1号雨水幹線実施設計委託業務
2. 履 行 場 所 岩沼市 里の杜三丁目外 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 50,958,600 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 51,905,700 円 也
5. 原 請 負 金 額  
に対する比較 増額 一金 947,100 円 也  
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 86,100 円 也
6. 原 完 了 期 日 令和5年11月30日
7. 変 更 完 了 期 日 原完了期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和5年11月29日
9. 受 注 者 株式会社パスコ 仙台支店  
支店長 西舘 剛
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

## 変更理由

当初、開削工法で設計予定していた箇所について、埋設物等現地状況を  
確認した結果、推進工法の方が安価で施工可能と判断したため、  
工法変更による増工を行いたい。また、既存のボックスカルバートに  
ついて、既存資料が不足していたため、現地調査を増工したい。