

契約の変更について

1. 工 事 名 令和4年度 工請第8号 平等団地地内配水管改良工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 平等二丁目 外地内
3. 原 請 負 金 額 一金 57,247,300 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 59,753,100 円 也
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 増額 一金 2,505,800 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 227,800 円 也
6. 原 完 成 期 日 令和5年12月25日
7. 変 更 完 成 期 日 原完成期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和5年12月15日
9. 受 注 者 株式会社嶺利設備工業所
代表取締役 嶺岸 利光
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由書

本工事は平等団地内に埋設された水道管を布設替えるものです。

今回新たに布設した水道管と既設管を接続する際、既設管の継手部が老朽化しており、既設管の抜け防止を行うため離脱防止金具を複数箇所設置する必要が生じたことから、材料及び土工量等の増加に伴う増額変更を行いたい。