

## 契約の変更について

1. 工 事 名 令和5年度 工請第1号 押分中央線外配水管切廻工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 押分字与奈 外地内
3. 原 請 負 金 額 一金 8,800,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 8,982,600 円 也
5. 原 請 負 金 額  
に対する比較 増額 一金 182,600 円 也  
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 16,600 円 也
6. 原 完 成 期 日 令和5年12月28日
7. 変 更 完 成 期 日 原完成期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和5年12月25日
9. 受 注 者 有限会社管栄設備  
代表取締役 菅野 栄一
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

## 変更理由書

本工事は、岩沼市下水道事業管理者発注の二野倉1号雨水幹線工事に伴い支障となる水道管を仮設で切り廻すものです。

関係者との協議や既設管の埋設状況により配管ルートに一部変更が生じたことから、材料費の増加に伴う増額変更を行いたい。