

契約の変更について

1. 工 事 名 令和5年度 都市計画道路朝日竹の里線水路改修工事
 2. 施 工 場 所 岩沼市 竹の里三丁目 外地内
 3. 原 請 負 金 額 一金 503,800,000 円 也
 4. 変 更 請 負 金 額 一金 518,611,500 円 也
 5. 原 請 負 金 額
に対する比較 増額 一金 14,811,500 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 1,346,500 円 也
 6. 原 完 成 期 日 令和6年10月31日
 7. 変 更 完 成 期 日 原完成期日のおり
 8. 変 更 仮 契 約 日 令和6年1月26日
 9. 受 注 者 春山建設株式会社
代表取締役社長 金山 太
 10. 変 更 理 由 次頁のおり
 11. そ の 他 この変更契約は、令和6年第1回岩沼市議会において議決された
場合のみ、効力を発する。ただし、議会の議決が得られない時は、
この仮契約は無効となる。
- 発 注 担 当 課 建設部 都市計画課

変更理由書（第1回変更）

工事名：令和5年度 都市計画道路 朝日竹の里線水路改修工事

○変更理由

電柱・電線占有者の東北電力(株)・東日本電信電話(株)との協議の結果

当初予定していた工事支障電線の一部が供給の問題及び民地交渉の結果、移転できなくなった。

それに伴い、対策工法(電線防護工・杭打機坂路工 等)の追加及び変更が必要となる。

以上により、増額となるため変更するもの。