

契約の変更について

1. 業 務 名 令和5年度 岩沼市矢野目地区中央集会所修繕業務
2. 履 行 場 所 岩沼市下野郷字館外地内
3. 原 請 負 金 額 一金 9,790,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 10,835,000 円 也
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 増額 一金 1,045,000 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 95,000 円 也
6. 原 完 了 期 日 令和6年3月20日
7. 変 更 完 了 期 日 原完了期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和6年2月29日
9. 受 注 者 株式会社田中土木
代表取締役 鯨岡 一志
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発 注 担 当 課 政策部 まちづくり政策課

変更理由書

令和5年度岩沼市矢野目地区中央集会所修繕業務について、下記のとおり増額変更を行いたい。

記

- ・施設を管理する地元町内会から、体育館等において雨漏りが発生しているため対応してほしいと要望があり、施工業者による調査を行ったところ、施設全体の基礎と外壁の間のコーキング及び外壁の防水塗膜に剥がれがあることから、修繕するもの。
- ・2階会議室の襖戸について、当初設計では片面のみの修繕としていたが、他方にも同様に劣化が見られたため、同室押し入れと併せて修繕するもの。
- ・1階男子トイレの小便器及び手洗いの撤去新設に伴い、併せてライニング天端の修繕が必要になったもの。また、洗面において水栓が劣化していることから修繕するもの。

なお、上記追加に伴う工事の完了期日の変更はありません。