

契約の変更について

1. 工 事 名 令和5年度 工請第6号 吹上中央線外舗装復旧工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 吹上二丁目 外 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 19,800,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 19,730,700 円 也
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 減額 一金 69,300 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 6,300 円 也
6. 原 完 成 期 日 令和6年3月15日
7. 変 更 完 成 期 日 令和6年3月29日
8. 変 更 契 約 日 令和6年3月15日
9. 受 注 者 株式会社菅野工務店
代表取締役 西谷 卓夫
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由書

本工事は、過年度に水道工事を行った箇所の舗装本復旧を行うものです。

既設舗装厚が当初想定していた厚みより薄く、アスファルト殻の処分に係る数量が減となったことから、減額変更を行いたい。また、松崎北長谷線において民間の開発行為工事と工程調整が必要になったことから、工期を令和6年3月29日まで延伸したい。