

契約の変更について

1. 工 事 名 令和5年度 工請第3号 神社桜線配水管改良工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 中央一丁目外 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 28,600,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 28,600,000 円 也
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 一金 0 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 0 円 也
6. 原 完 成 期 日 令和6年3月29日
7. 変 更 完 成 期 日 令和6年7月31日
8. 変 更 契 約 日 令和6年3月19日
9. 受 注 者 有限会社及川水道工業所
代表取締役 及川 雅之
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由書

本工事は、老朽化した水道管と雨水暗渠の布設替えを行うものです。

水道管布設のため掘削を行ったところ地下水位が高く作業に時間を要したことや、竹駒神社の祭事による工事中止期間があったため、工期を令和6年7月31日まで延伸したい。