

契約の変更について

1. 業 務 名 令和5年度 三軒茶屋東地区調査測量設計委託業務
2. 履 行 場 所 岩沼市 押分字奥山 外地内
3. 原 請 負 金 額 一金 26,151,400 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 23,757,800 円 也
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 減額 一金 2,393,600 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 217,600 円 也
6. 原 完 了 期 日 令和6年3月31日
7. 変 更 完 了 期 日 令和6年12月20日
8. 変 更 契 約 日 令和6年3月19日
9. 受 注 者 株式会社北振技研
代表取締役 滋野 純子
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発注担当課 建設部 土木課

変更理由書

・業務発注後に事業計画地内において開発行為の申請があり、一部路線を設計する必要がなくなった事から減額変更とするものです。

・地元町内会より事業計画地において土地区画整理事業を道路事業と平行して行いたいと要望があり、調整に不測の日数を要した為、工期を令和6年12月20日まで延伸したい。