

契約の変更について

1. 業 務 名 令和5年度 岩沼市矢野目地区中央集会所修繕業務
2. 履 行 場 所 岩沼市下野郷字館外地内
3. 原 請 負 金 額 一金 10,835,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 10,879,000 円 也
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 増額 一金 44,000 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 4,000 円 也
6. 原 完 了 期 日 令和6年3月20日
7. 変 更 完 了 期 日 令和6年3月29日
8. 変 更 契 約 日 令和6年3月19日
9. 受 注 者 株式会社田中土木
代表取締役 鯨岡 一志
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 政策部 まちづくり政策課

変更理由書

令和5年度岩沼市矢野目地区中央集会所修繕業務について、下記のとおり増額変更を行いたい。

記

- ・ 施工後の施工業者調査等により追加が必要となったもの。
 - ① 1階及び2階給湯器が故障しており、劣化状況及び使用状況から撤去するもの。
 - ② 2階会議室円形窓に雨天時の浸水が確認されたことからコーキング修繕するもの。
 - ③ 2階女子トイレにおいて当初設計どおりでは外部から内部の様子を確認できてしまうため目隠しフィルムを追加するもの。
 - ④ 体育館照明灯について劣化により点灯しないため交換するもの。
- ・ 当初設計で設置を予定していた1階男子トイレ掃除用流しについて、地域要望により設置不要としたことによる減工。

なお、上記に伴い工事の完了期日を変更する。