

契約の変更について

1. 工 事 名 令和5年度 工請第7号 早股字小林外地内配水管布設工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 早股字小林 外地内
3. 原 請 負 金 額 一金 11,000,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 11,000,000 円 也
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 一金 0 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 0 円 也
6. 原 完 成 期 日 令和6年3月29日
7. 変 更 完 成 期 日 令和6年6月28日
8. 変 更 契 約 日 令和6年3月21日
9. 受 注 者 有限会社ウオーテックヤオヤ
代表取締役 武田 英之
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由書

本工事は、市道の整備に併せて水道管を布設するものである。
隣地開発者との協議に時間を要したため、工期を令和6年6月28日まで延
伸したい。