

## 契約の変更について

1. 工 事 名 令和5年度三軒茶屋中央地区道路新設工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 早股字小林 外 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 25,289,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 25,289,000 円 也
5. 原 請 負 金 額  
に対する比較 一金 0 円 也  
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 0 円 也
6. 原 完 成 期 日 令和6年3月29日
7. 変 更 完 成 期 日 令和6年8月30日
8. 変 更 契 約 日 令和6年3月25日
9. 受 注 者 株式会社森商事  
代表取締役 森 通匡
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 建設部 土木課

# 変更理由書

令和5年度 三軒茶屋中央地区道路新設工事

・開発者及び電柱移設の協議や周辺住民との調整に不測の日数を要した為、工期を令和6年8月30日まで延伸するもの。