

契約の変更について

1. 工 事 名 令和5年度 土ヶ崎17号線外3路線歩道補修工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 土ヶ崎三丁目 外 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 22,660,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 22,918,500 円 也
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 増額 一金 258,500 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 23,500 円 也
6. 原 完 成 期 日 令和6年3月31日
7. 変 更 完 成 期 日 原完成期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和6年3月25日
9. 受 注 者 株式会社森商事
代表取締役 森 通匡
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発注担当課 建設部 土木課

変更理由書

令和5年度 土ヶ崎17号線外3路線歩道補修工事

設計内容の変更について

伐採工・抜根工において、想定よりも木くずが多く発生し、設計6.49t対し14.52tとなった。

以上の理由により、増額変更を行いたい。