

契約の変更について

1. 工 事 名 令和5年度 工請第4号 玉崎浄水場高速沈澱池流入弁更新工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 南長谷字宿 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 15,730,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 15,730,000 円 也
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 一金 0 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 0 円 也
6. 原 完 成 期 日 令和6年3月31日
7. 変 更 完 成 期 日 令和6年5月31日
8. 変 更 契 約 日 令和6年3月26日
9. 受 注 者 株式会社谷工機社
代表取締役 古仲 朝生
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 上下水道部 玉崎浄水場

変更理由書

本工事の主要部材となる弁体の製作において、製作にかかわる職人の退職に伴う職人不足により、不測の製作期間を要しているため。

変更前期限 令和6年3月31日まで

変更後期限 令和6年5月31日まで