

契約の変更について

1. 工 事 名 令和5年度 岩沼市公共下水道事業汚水人孔蓋改良工事
2. 施 工 場 所 岩沼市館下一丁目 外地内
3. 原 請 負 金 額 一金 63,800,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 68,805,000 円 也
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 増額 一金 5,005,000 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 455,000 円 也
6. 原 完 成 期 日 令和6年3月29日
7. 変 更 完 成 期 日 原完成期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和6年3月26日
9. 受 注 者 株式会社渡辺サービスセンター
代表取締役 渡邊 大作
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由

本工事は、平受け型マンホール蓋を浮上防止型マンホール蓋に敷設替えを行うものである。工事箇所周辺において、早急に修繕が必要な平受け型マンホール蓋を確認したため、本工事にて増工し敷設替えを行いたい。