

契約の変更について

1. 業 務 名 令和5年度 岩沼市公共下水道事業 下水道管路点検・調査委託業務
2. 履 行 場 所 岩沼市内全域
3. 原 請 負 金 額 一金 11,880,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 11,375,100 円 也
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 減額 一金 504,900 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 45,900 円 也
6. 原 完 了 期 日 令和6年3月29日
7. 変 更 完 了 期 日 原完了期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和6年3月26日
9. 受 注 者 株式会社宮城日化サービス
代表取締役 伊東 史磨
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由

本業務は下水道管渠及びマンホール内の点検を行う業務である。
現地調査を行った際に、マンホール蓋の不具合による開閉不可により点検が出来ない箇所があったため、減工としたい。
※なお、調査未完了箇所においては、マンホール開閉部を修繕後に点検実施予定とする。