

契約の変更について

1. 工 事 名 令和5年度 岩沼市公共下水道事業 二野倉1号雨水幹線工事
2. 施 工 場 所 岩沼市押分字与奈 外地内
3. 原 請 負 金 額 一金 456,500,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 456,500,000 円 也
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 一金 0 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 0 円 也
6. 原 完 成 期 日 令和6年3月29日
7. 変 更 完 成 期 日 令和6年8月30日
8. 変 更 契 約 日 令和6年3月26日
9. 受 注 者 株式会社佐藤建設
代表取締役 佐藤 房弘
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由

本施工に、支障となるガス管及び電線の切り廻し工事に、想定以上の時間を要したため、本工事の工期を令和6年8月30日まで延伸したい。