

契約の変更について

1. 工 事 名 令和5年度 請単1号
岩沼市公共下水道事業 二木一丁目地内污水管改良工事
2. 施 工 場 所 岩沼市二木一丁目 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 45,650,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 45,650,000 円 也
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 一金 0 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 0 円 也
6. 原 完 成 期 日 令和6年3月29日
7. 変 更 完 成 期 日 令和6年5月31日
8. 変 更 契 約 日 令和6年3月26日
9. 受 注 者 株式会社佐藤建設
代表取締役 佐藤 房弘
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由

本工事区間内の関係機関による側溝工事及び個人宅の新築工事に時間を要したため、施工時期の調整が発生したことにより本工事の工期を令和6年5月31日まで延伸したい。