

契約の変更について

1. 工 事 名 令和5年度 請単2号
岩沼市公共下水道事業 早股字小林外地内汚水枝線工事
2. 施 工 場 所 岩沼市早股字小林 外 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 33,000,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 33,000,000 円 也
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 一金 0 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 0 円 也
6. 原 完 成 期 日 令和6年3月29日
7. 変 更 完 成 期 日 令和6年5月31日
8. 変 更 契 約 日 令和6年3月26日
9. 受 注 者 株式会社佐藤建設
代表取締役 佐藤 房弘
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由

本施工において、隣地開発者との協議に時間を要したため、本工事の工期を令和6年5月31日まで延伸したい。