

## 契約の変更について

1. 業 務 名 令和5年度 岩沼市公共下水道事業  
ストックマネジメント改築実施計画策定委託業務
2. 履 行 場 所 岩沼市内全域
3. 原 請 負 金 額 一金 15,180,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 15,180,000 円 也
5. 原 請 負 金 額  
に対する比較 一金 0 円 也  
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 0 円 也
6. 原 完 了 期 日 令和6年3月29日
7. 変 更 完 了 期 日 令和6年7月31日
8. 変 更 契 約 日 令和6年3月26日
9. 受 注 者 株式会社N J S 仙台事務所  
所長 新井山 幹樹
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

## 変更理由

本業務は、令和3年度に策定したストックマネジメントに基づき、雨水ポンプ場及び汚水マンホールポンプの改築計画を策定するものである。当初既存の点検・基礎データによる改築計画策定を見込んでいたが、更に電気機器の劣化状態等の詳細なデータが必要となったため、本業務にて追加点検調査を行いたい。

その点検調査に時間を要するため、現工期令和6年3月29日を令和6年7月31日まで延伸したい。