

契約の変更について

1. 業 務 名 令和5年度 岩沼市民バス車両ラッピング等業務
2. 履 行 場 所 受注者工場 外 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 9,735,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 9,735,000 円 也
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 一金 0 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 0 円 也
6. 原 完 了 期 日 令和6年3月29日
7. 変 更 完 了 期 日 令和6年6月28日
8. 変 更 契 約 日 令和6年3月28日
9. 受 注 者 株式会社ユーメディア
代表取締役 今野 均
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 政策部 まちづくり政策課

変更理由書

本業務は市民バスへのラッピングのデザイン作成及びラッピングの施工業務等である。現在ラッピングのデザインについて調整に時間を要しており、デザイン決定後に行う市民バスへのラッピングをする作業についても繰り下げとなることから履行期間の延長を行うもの。