

## 契約の変更について

1. 業 務 名 令和5年度 岩沼小学校漏水修繕業務
2. 履 行 場 所 岩沼市中央二丁目1番1号 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 4,290,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 4,290,000 円 也
5. 原 請 負 金 額  
に対する比較 一金 0 円 也  
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 0 円 也
6. 原 完 了 期 日 令和6年3月31日
7. 変 更 完 了 期 日 令和6年8月31日
8. 変 更 契 約 日 令和6年3月29日
9. 受 注 者 有限会社南設備工業所  
代表取締役 小野 貴市
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 教育委員会 学校教育課

## 変更理由書

材料の確保に時間を要したこと及び契約後の県道の道路工事施工承認申請手続きに時間を要したことから、年度内の事業完了が不可能となったため期限を延長するもの。

### 履行期間

変更前履行期間	令和6年3月18日から令和6年3月31日まで
変更後履行期間	令和6年3月18日から令和6年8月31日まで