

契約の変更について

1. 業 務 名 令和5年度 岩沼市公共下水道事業
岩沼市下水道台帳(汚水・雨水)整備委託業務
2. 履 行 場 所 岩沼市内全域
3. 原 請 負 金 額 一金 16,720,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 16,141,400 円 也
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 減額 一金 578,600 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 52,600 円 也
6. 原 完 了 期 日 令和6年3月29日
7. 変 更 完 了 期 日 原完了期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和6年3月29日
9. 受 注 者 朝日航洋株式会社 仙台支店
支店長 國分 裕和
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由

本業務は岩沼市下水道台帳（汚水・雨水）の整備を実施する業務である。当初、区画整理事業にて整備した下水道施設の座標データを現地測量にて実測することとしていたが、区画整理事業の引き継ぎ図書より座標データを台帳へ反映させることが可能となったため現地測量を減工としたい。