

契約の変更について

1. 業 務 名 令和5年度 岩沼市公共下水道事業 境堀雨水幹線清掃委託業務
2. 履 行 場 所 岩沼市相の原三丁目 外地内
3. 原 請 負 金 額 一金 7,623,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 4,240,500 円 也
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 減額 一金 3,382,500 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 307,500 円 也
6. 原 完 了 期 日 令和6年3月29日
7. 変 更 完 了 期 日 原完了期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和6年3月29日
9. 受 注 者 株式会社北日本ウエスタン商事
代表取締役 小倉 聡
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由

本業務は雨水幹線の清掃を行い、維持管理を図るものである。

当初設計において現地を数カ所確認し、汚泥の平均厚から最大量を見込んで設計していたが、現地で清掃したところ、発生汚泥量が当初計画していたよりも少なかったため、減工としたい。