

契約の変更について

1. 業 務 名 令和5年度
三軒茶屋中央地区調査測量設計委託業務
2. 履 行 場 所 岩沼市 早股字小林 外 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 8,877,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 9,868,100 円 也
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 増額 一金 991,100 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 90,100 円 也
6. 原 完 了 期 日 令和5年8月31日
7. 変 更 完 了 期 日 令和5年10月31日
8. 変 更 契 約 日 令和5年8月25日
9. 受 注 者 株式会社 仙南測量設計
代表取締役 加藤 英司
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発注担当課 建設部 土木課

変更理由書

下水道管の計画埋設深度が深くなったことに伴い、地質調査を行う必要が生じたため増額変更を行うものです。

また、工期を8月31日から10月31日に延伸したい。