

## 契約の変更について

1. 業 務 名 令和5年度 岩沼市早股字松原地内地図訂正委託業務
2. 履 行 場 所 岩沼市 早股字松原 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 1,431,507 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 1,794,100 円 也
5. 原 請 負 金 額  
に対する比較 増額 一金 362,593 円 也  
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 32,963 円 也
6. 原 完 了 期 日 令和6年3月31日
7. 変 更 完 了 期 日 原完了期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和5年11月10日
9. 受 注 者 公益社団法人  
宮城県公共嘱託登記土地家屋調査士協会  
代表理事 鈴木 洋一
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発注担当課 建設部 土木課

## 変更理由書

業務名：令和5年度 岩沼市早股字松原地内地図訂正委託業務

### ○変更理由

対象地の調査を行った結果、対象地の東側境界に設置されているU字側溝が緩やかに湾曲していることが判明し、U字側溝が越境しないよう復元点を増やす必要があることが判明した。復元点数の増加に伴い、境界立会点数、境界標設置点数についても増加した。

地積更正登記については1件減少したが、総額では増額となった。

以上の結果、増額の変更を行いたい。