

契約の変更について

1. 工 事 名 令和5年度
社会資本整備総合交付金事業 矢野目中央線舗装補修工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 下野郷字新関迎 外 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 56,100,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 57,521,200 円 也
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 増額 一金 1,421,200 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 129,200 円 也
6. 原 完 成 期 日 令和5年11月30日
7. 変 更 完 成 期 日 原完成期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和5年11月10日
9. 受 注 者 株式会社 菅野工務店
代表取締役 西谷 卓夫
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発注担当課 建設部 土木課

変更理由書

令和5年度 社会資本整備総合交付金事業
矢野目中央線舗装補修工事

- ・配合試験の結果に基づき、セメント、AS 乳剤の添加量を最適に変更するもの。
- ・工事発注後より施工終点部の舗装の損傷が進行したことから施工延長を延伸するもの。
- ・警察署及び沿線住民や企業との通行規制の協議により、交通誘導員の配置について増員の指示があったことから、変更するもの。

以上の結果、増額変更を行いたい。