

## 契約の変更について

1. 業 務 名 令和5年度 市内遺跡発掘調査に係る作業補助員派遣業務
2. 履 行 場 所 岩沼市南長谷字北上 地内
3. 原 請 負 金 額 1,240,385円/時間  
(取引に係る消費税及び地方消費税額を含まない)
4. 変 更 請 負 金 額 原請負金額のとおり
5. 原 完 了 期 日 令和5年12月28日
6. 変 更 完 了 期 日 令和6年2月15日
7. 変 更 契 約 日 令和5年11月16日
8. 受 注 者 公益社団法人宮城県シルバー人材センター連合会  
会長 白川 由利枝
9. 変 更 理 由 次頁のとおり

発注担当課 教育委員会 生涯学習課

## 変更契約理由書

区 分	変更前
履行場所	岩沼市南長谷字北上 地内
概 要	原遺跡第8次調査に係る作業補助員の派遣。派遣人員は1日5名とし、屋外作業等に従事する。 派遣予定期間 令和5年10月17日から12月28日まで
履行期間	令和5年10月17日から令和5年12月28日まで

区 分	変更後
履行場所	岩沼市南長谷字北上 地内
概 要	原遺跡第8次調査に係る作業補助員の派遣。派遣人員は1日5名とし、屋外作業等に従事する。 派遣予定期間 令和5年10月17日から令和6年2月15日まで
履行期間	令和5年10月17日から令和6年2月15日まで

変更理由	<p>調査区を2地点設定し10月より調査を開始し、第1地点についてはおおむね調査が完了した。</p> <p>しかし、第2地点において、地権者の耕作地の作付けが一部完了しておらず、収穫時期にも遅れが生じている。そのため、発掘作業に入ることができず、期間を延長する必要が生じたため、履行期間の変更を行うもの。</p>
------	--