

## 契約の変更について

1. 工 事 名 令和5年度 駅前大通線歩道補修工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 中央三丁目 外 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 8,027,800 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 8,097,100 円 也
5. 原 請 負 金 額  
に対する比較 増額 一金 69,300 円 也  
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 6,300 円 也
6. 原 完 成 期 日 令和5年12月22日
7. 変 更 完 成 期 日 原完成期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和5年12月5日
9. 受 注 者 株式会社 森商事  
代表取締役 森 通匡
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発注担当課 建設部 土木課

# 変更理由書

令和5年度 駅前大通線歩道補修工事

設計内容の変更について

構造物撤去工において、舗装版破碎を行ったところ、現況舗装版の厚さが想定よりも厚く、アスファルト殻の処分量が設計12m<sup>3</sup>に対して19m<sup>3</sup>に増えた。

以上の理由により、増額変更を行いたい。