

契約の変更について

1. 工 事 名 令和5年度岩沼市立相の原保育所長寿命化外部改修工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 相の原二丁目 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 43,340,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 44,045,100 円 也
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 増額 一金 705,100 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 64,100 円 也
6. 原 完 成 期 日 令和5年12月20日
7. 変 更 完 成 期 日 原完成期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和5年12月13日
9. 受 注 者 株式会社渡辺サービスセンター
代表取締役 渡邊 大作
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発注担当課 総務部 財政課

変更理由書

本工事は、岩沼市立相の原保育所の長寿命化に資する外部改修工事を実施するものですが、次の工事内容に関する追加及び変更の増額変更を行いたい。

1. 雨水排水管改修の施工に際し、設計内容と現場状況に差異が生じたため、当該工事の減工及び追加を実施するもの。
 - (1) 建築工事
 - ・ 樋養生管撤去及び新設の減工
 - (2) 機械設備工事
 - ・ 雨水排水管系統の管内洗浄・管内吸引の追加
 - ・ 雨水枡防砂対策の追加
 - ・ 既存雨水排水管及び集水枡改修等の追加
2. 設計内容を精査し施設環境の向上を図るため、当該工事の追加及び変更を実施するもの。
 - (1) 建築工事
 - ・ 外壁塗装工の追加
 - ・ 既存門扉（避難用滑り台）の撤去再設置を撤去新設へ変更

なお、上記追加に伴う工事の完了期日の変更はありません。