

## 契約の変更について

1. 業 務 名 令和5年度 三色吉梅3号橋外1橋補修設計委託業務
2. 履 行 場 所 岩沼市 竹の里三丁目 外 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 7,095,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 7,771,500 円 也
5. 原 請 負 金 額  
に対する比較 増額 一金 676,500 円 也  
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 61,500 円 也
6. 原 完 了 期 日 令和6年1月31日
7. 変 更 完 了 期 日 原完了期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和6年1月24日
9. 受 注 者 株式会社復建技術コンサルタント  
代表取締役 菅原 稔郎
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発 注 担 当 課 建設部 土木課

## 道路メンテナンス補助 変更の理由について

橋梁の補修設計を行うに当り現地踏査を行ったところ、劣化の要因となる損傷が確認されたため、予防保全の観点から追加で補修設計を行いたい。

### ○三色吉梅3号橋

- ・床版下面より漏水しており、鉄筋の腐食やコンクリートの断面欠損の要因となることから上部工及び橋面防水工の補修設計を追加したい。

