

契約の変更について

1. 業 務 名 令和5年度大戸堀水路設計委託業務
2. 履 行 場 所 岩沼市 中央四丁目 外 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 5,060,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 5,783,800 円 也
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 増額 一金 723,800 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 65,800 円 也
6. 原 完 了 期 日 令和6年2月28日
7. 変 更 完 了 期 日 原完了期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和6年1月31日
9. 受 注 者 株式会社 仙南測量設計
代表取締役 加藤 英司
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発 注 担 当 課 建設部 土木課

変更理由書

令和5年度 大戸堀水路設計委託業務

当初設計において、右岸の片側護岸整備を想定していたが、現地踏査を行ったところ、既存の左岸護岸ブロックの根入れ及び流水断面の不足が判明し、両側護岸整備が必要となった。

以上の理由により、詳細設計の増額変更を行いたい。