

契約の変更について

1. 業 務 名 令和5年度岩沼市総合体育館男子・女子更衣室空調設備修繕業務
2. 履 行 場 所 岩沼市 里の杜一丁目 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 2,750,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 3,300,000 円 也
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 増額 一金 550,000 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 50,000 円 也
6. 原 完 了 期 日 令和6年2月29日
7. 変 更 完 了 期 日 令和6年3月31日
8. 変 更 契 約 日 令和6年2月20日
9. 受 注 者 有限会社東日本通信建設
代表取締役 佐々田 哲舟
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 教育委員会 生涯学習課

変更理由書

契約締結後に受注者による詳細な現地確認を実施したところ、空調設備の配管工事の際に支障となる天井ボードの撤去・再設置や、鉄筋箇所を避けて壁面貫通を行うためのX線照射による事前調査が追加が必要となった。

このため、契約の仕様を変更し、併せて、契約期間の延長及び契約金額の変更を行うもの。