

契約の変更について

1. 業 務 名 令和5年度 岩沼市道路台帳補修正委託業務
2. 履 行 場 所 岩沼市内全域
3. 原 請 負 金 額 一金 3,575,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 4,379,100 円 也
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 増額 一金 804,100 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 73,100 円 也
6. 原 完 了 期 日 令和6年3月29日
7. 変 更 完 了 期 日 原完了期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和6年2月26日
9. 受 注 者 国際航業株式会社 仙台支店
支店長 門間 由有
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発注担当課 建設部 土木課

変更理由書

業務名：令和5年度 岩沼市道路台帳補修正委託業務

○変更理由

県営ほ場整備事業の換地手続きが完了したことに伴い、業務の対象に農道台帳網図作成を追加する。

以上の結果、増額の変更を行いたい。