

契約の変更について

1. 業 務 名 令和5年度
岩沼市デイサービスセンターたけくま照明設備更新業務
2. 履 行 場 所 岩沼市たけくま三丁目6番8号 外 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 3,135,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 3,142,370 円 也
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 増額 一金 7,370 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 670 円 也
6. 原 完 了 期 日 令和6年3月22日
7. 変 更 完 了 期 日 原完了期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和6年3月15日
9. 受 注 者 窪田電気工事株式会社 岩沼営業所
所長 菅野 知由
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発 注 担 当 課 健康福祉部 介護福祉課

変更理由書

更新対象となる照明器具等の数量は図面に基づき算出したが、契約締結後に受注者が詳細な現地確認を行ったところ、図面と実際の設置状況に差異があることが判明した。

については、各部屋の適切な照度を確保するため、全体的な必要数量を再度整理した結果、直管LEDが1本追加で必要となったことから、増額の変更を行うものである。