

契約の変更について

1. 業 務 名 令和5年度 岩沼市役所東側1階排水配管修繕業務
2. 履 行 場 所 岩沼市 桜一丁目 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 4,400,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 4,400,000 円 也
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 一金 0 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 0 円 也
6. 原 完 了 期 日 令和6年3月31日
7. 変 更 完 了 期 日 令和6年5月17日
8. 変 更 契 約 日 令和6年3月29日
9. 受 注 者 株式会社小野配管
代表取締役 小野 剛志
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発注担当課 総務部 財政課

変 更 理 由 書

本修繕業務は、市役所庁舎 1 階東側における排水配管の更新を行うものですが、次の理由により、契約内容の変更を行いたい。

- ・作業着手後、床を切断し、改めて施工調査を行ったところ、新たな損傷個所が確認され、当初の想定以上に作業時間を要することから履行期限の延長を行うもの。

なお、このことによる履行内容、契約代金額の変更はありません。