

## 契約の変更について

1. 業 務 名 令和5年度  
事務移管に伴う下水道台帳管理システム機能改良業務
2. 履 行 場 所 岩沼市 桜一丁目 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 968,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 968,000 円 也
5. 原 請 負 金 額  
に対する比較 一金 0 円 也  
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 0 円 也
6. 原 完 了 期 日 令和6年3月29日
7. 変 更 完 了 期 日 令和6年6月30日
8. 変 更 契 約 日 令和6年3月29日
9. 受 注 者 朝日航洋株式会社 仙台支店  
支店長 國分 裕和
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発注担当課 市民経済部 環境課

## 変更理由書

業務名：令和5年度 事務移管に伴う下水道台帳管理システム機能改良業務

### 変更理由

下水道台帳管理システム機能の改良について受注者と打ち合わせをする中で、県への報告に必要なデータを集計するための「浄化槽データ集計機能」の追加が必要となり、当初の期間では業務を完了することが難しくなったことから、本業務の期間を令和6年6月30日まで延長するもの。