

契約の変更について

1. 業 務 名 令和5年度 下水道台帳管理システム用浄化槽データ構築業務
2. 履 行 場 所 岩沼市 桜一丁目 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 968,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 968,000 円 也
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 一金 0 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 0 円 也
6. 原 完 了 期 日 令和6年3月29日
7. 変 更 完 了 期 日 令和6年6月30日
8. 変 更 契 約 日 令和6年3月29日
9. 受 注 者 朝日航洋株式会社 仙台支店
支店長 國分 裕和
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 市民経済部 環境課

変更理由書

業務名：令和5年度 下水道台帳管理システム用浄化槽データ構築業務

変更理由

先に委託していた「令和5年度 事務移管に伴う下水道台帳管理システム機能改良業務」の期間中の完了が難しくなったことから、同じ下水道台帳管理システムを扱う当該業務においても、当初の期間では業務を完了することが難しくなったため、本業務の期間を令和6年6月30日まで延長するもの。