

契約の変更について

1. 工 事 名 令和5年度 請単1号
岩沼市公共下水道事業 二木一丁目地内污水管改良工事
2. 施 工 場 所 岩沼市二木一丁目 地内
3. 現 請 負 金 額 一金 45,650,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 44,042,900 円 也
5. 現 請 負 金 額
に対する比較 減額 一金 1,607,100 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 146,100 円 也
6. 現 完 成 期 日 令和6年5月31日
7. 変 更 完 成 期 日 現完成期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和6年5月28日
9. 受 注 者 株式会社佐藤建設
代表取締役 佐藤 房弘
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由

本工事は、たるみが発生した下水道管の流下能力を改良するものである。

新設管へ切替時の仮排水について、当初設計では汚水を運搬及び処分としていたが、想定より汚水量が少ないため処分等が不要となる。また、舗装復旧工において、道路管理者と協議の結果、下水道事業における舗装面積が減となったため、減額変更を行いたい。