

契約の変更について

1. 工 事 名 令和5年度 橋りょう長寿命化整備事業葉の木橋外2橋補修工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 下野郷字新田 外地内
3. 現 請 負 金 額 一金 58,862,100 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 60,027,000 円 也
5. 現 請 負 金 額
に対する比較 増額 一金 1,164,900 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 105,900 円 也
6. 現 完 成 期 日 令和6年6月28日
7. 変 更 完 成 期 日 現完成期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和6年6月14日
9. 受 注 者 株式会社渡辺サービスセンター
代表取締役 渡邊 大作
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発 注 担 当 課 建設部 土木課

変更理由書

令和5年度 橋りょう長寿命化整備事業葉の木橋外2橋補修工事

- ・ 下三軒茶屋2号橋及び西大町4号橋において、現地確認を行ったところ設計段階では不可視部分であった箇所や劣化が進行している箇所が確認された為、断面修復工を増工するものである。