

契約の変更について

1. 工 事 名 令和5年度 岩沼市公共下水道事業 雨水幹線フェンス改良工事
2. 施 工 場 所 岩沼市館下三丁目外 地内
3. 現 請 負 金 額 一金 6,930,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 7,627,400 円 也
5. 現 請 負 金 額
に対する比較 増額 一金 697,400 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 63,400 円 也
6. 現 完 成 期 日 令和6年6月28日
7. 変 更 完 成 期 日 令和6年7月31日
8. 変 更 契 約 日 令和6年6月28日
9. 受 注 者 株式会社森商事
代表取締役 森 通匡
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由

本工事は劣化している雨水幹線のフェンスを改良するものである。

現地詳細計測を行った結果、電柱等の支障物件によるフェンス設置箇所の微調整を実施しなければならず、一部加工が必要となったため、その加工費を増額したい。

また、請負業者より物品納入遅延に伴う工期延期依頼があったため令和6年7月31日まで工期を延伸したい。