

## 契約の変更について

1. 工 事 名 令和5年度 工請第7号 早股字小林外地内配水管布設工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 早股字小林 外地内
3. 現 請 負 金 額 一金 11,000,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 11,385,000 円 也
5. 現 請 負 金 額  
に対する比較 増額 一金 385,000 円 也  
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 35,000 円 也
6. 現 完 成 期 日 令和6年7月31日
7. 変 更 完 成 期 日 現完成期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和6年7月23日
9. 受 注 者 有限会社ウオーテックヤオヤ  
代表取締役 武田 英之
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

## 変更理由書

本工事は、市道の整備に併せて水道管を布設するものである。

工事において既設給水管を切り替える際、当初想定していた箇所に埋設されておらず、分岐箇所を特定するために不測の日数を要したことから交通誘導警備員が増員となったため、増額変更を行いたい。