

契約の変更について

1. 業 務 名 令和5年度 岩沼市公共下水道事業
ストックマネジメント改築実施計画策定委託業務
2. 履 行 場 所 岩沼市内全域
3. 現 請 負 金 額 一金 15,180,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 16,628,700 円 也
5. 現 請 負 金 額
に対する比較 増額 一金 1,448,700 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 131,700 円 也
6. 現 完 了 期 日 令和6年7月31日
7. 変 更 完 了 期 日 現完了期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和6年7月29日
9. 受 注 者 株式会社N J S 仙台事務所
所長 新井山 幹樹
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由

本業務は、令和3年度に策定したストックマネジメントに基づき、雨水ポンプ場及び汚水マンホールポンプの改築計画を策定するものである。当初計画では、既存の点検・基礎データによる改築計画の策定を見込んでいたが、新拓排水ポンプ場において、更に電気機器の劣化状態等の詳細なデータが必要となったため、本業務にて追加点検調査を行いたい。

以上の理由により増額変更を行いたい。