

契約の変更について

1. 工 事 名 令和5年度 工請第3号 神社桜線配水管改良工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 中央一丁目外 地内
3. 現 請 負 金 額 一金 28,600,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 28,600,000 円 也
5. 現 請 負 金 額
に対する比較 一金 0 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 0 円 也
6. 現 完 成 期 日 令和6年7月31日
7. 変 更 完 成 期 日 令和6年8月30日
8. 変 更 契 約 日 令和6年7月31日
9. 受 注 者 有限会社及川水道工業所
代表取締役 及川 雅之
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由書

本工事は、老朽化した水道管の改良と雨水暗渠の整備を行うものです。

雨水暗渠工において警察署等の関係機関と協議を行った結果、終日交通規制を行うことになり、地元説明や関係機関との協議等に不測の日数を要したため、工期を令和6年8月30日まで延伸したい。