

契約の変更について

1. 工 事 名 令和5年度 都市計画道路朝日竹の里線水路改修工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 竹の里三丁目 外地内
3. 現 請 負 金 額 一金 518,611,500 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 498,910,500 円 也
5. 現 請 負 金 額
に対する比較 減額 一金 19,701,000 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 1,791,000 円 也
6. 現 完 成 期 日 令和6年10月31日
7. 変 更 完 成 期 日 現完成期日のおり
8. 変 更 仮 契 約 日 令和6年8月22日
9. 受 注 者 春山建設株式会社
代表取締役社長 金山 太
10. 変 更 理 由 次頁のおり
11. そ の 他 この変更契約は、令和6年第4回岩沼市議会において議決された
場合のみ、効力を発する。ただし、議会の議決が得られない時は、
この仮契約は無効となる。

発注担当課 建設部 都市計画課

変更理由書（第2回変更）

工事名：令和5年度 都市計画道路 朝日竹の里線水路改修工事

○変更理由

【施工延長の減】

当該工事の終点部となる橋りょうの基礎が突出していることが判明したことから、当該突出部を取り壊した場合は橋りょうの安全性への影響を考慮し、終点部から手前10メートルの水路工事を減工する。

以上により、減額となるため変更するもの。