

契約の変更について

1. 工 事 名 令和5年度 岩沼市公共下水道事業 二野倉1号雨水幹線工事
2. 施 工 場 所 岩沼市押分字与奈 外地内
3. 現 請 負 金 額 一金 456,500,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 476,573,900 円 也
5. 現 請 負 金 額
に対する比較 増額 一金 20,073,900 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 1,824,900 円 也
6. 現 完 成 期 日 令和6年8月30日
7. 変 更 完 成 期 日 令和6年9月30日
8. 変 更 契 約 日 令和6年8月30日
9. 受 注 者 株式会社佐藤建設
代表取締役 佐藤 房弘
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由書

本工事は里の杜地区の浸水対策として、雨水幹線整備を行うものである。

立坑において、矢板引抜き影響範囲内に既設ケーブル等の埋設は確認していたが、想定よりも近接していることがわかった。そのため、現設計のまま矢板引抜きを行った場合、近接する構造物に影響が発生すると考えられる為、影響が発生しない引抜き同時充填工法を追加する増額変更をしたい。また、矢板引抜き時に更なる日数を要するため、工期を令和6年9月30日まで延伸したい。